UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA"

OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA"	CONTRATISTA	C. RODOLDO CARRO LÓPEZ
		R.F.C. :	CARL740428UQ5
NUM. DE OBRA	FAM-IES/0885/222516/2022	CONTRATO NUM:	No. IR-UTM-002-2022
		FECHA DE CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTADO	020 OAXACA	ADENDUM ÚNICO	No.IR-UTM-002-2022 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE ESCUELA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	FONDO	FAM FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
		MODALIDAD	CONTRATO
LOCALIDAD	ACATLIMA	PROGRAMA	127- INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
MUNICIPIO	HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX.	SUBPROGRAMA	01 - CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
REGION	MIXTECA		
FECHA DE INICIO	12 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA DE TÉRMINO	13 DE FEBRERO DE 2023

EN LA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, A LAS 12 :00 HRS. DEL 01 DE MARZO DE 2023 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCION ABAJO MENCIONADA, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RECURSO "FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2022." DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO. SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0885/2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022 SUSCRITO POR EL LIC. RUBÉN ADRIÁN NORIEGA CORNEJO, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO	
OBRA NUEVA	X
AMPLIACIÓN	
MANTENIMIENTO	
TERMINACIÓN	
EQUIPO Y MOBILIARIO	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
A AULAS	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXOS	O OTROS
				X

DESCRIPCIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN 1 NIVEL, DE 11.85 MT DE LARGO POR 9.00 MT DE ANCHO BENEFICIANDO A TODA LA MATRÍCULA ESCOLAR. EN SU CONSTRUCCIÓN SE EJECUTARAN TRABAJOS COMO: PRELIMINARES (LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO) EN 167.67M2; CIMENTACIÓN: (PLANTILLA DE CONCRETO, ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO F´C=250KG/CM REFORZADAS CON ACERO, MURETE DE ENRASE) EN 133.15 M2; ÁREA DE PURIFICACIÓN DE AGUA(MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA, IMPERMEABILIZANTE Y ACABADOS) EN 38.79 M2, ÁREA DE PASILLOS Y DISPENSADORES DE AGUA (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA, IMPERMEABILIZANTE Y ACABADOS) EN 67.90 M2; CANCELERÍA (15 VENTANAS, 4 PUERTAS) 19 PZAS.; INSTALACIÓN HIDRÁULICA (TUBERÍA TUBO PLUS DE 1/2", 3/4" Y 1") EN 80ML; INSTALACIÓN SANITARIA (TUBERÍA SANITARIA DE 2" Y 4") EN 80 ML; INSTALACIÓN ELÉCTRICA:(CONTACTOS 24 PZA, APAGADORES 5 PZA, LUMINARIAS LED 20 PZAS, CENTRO DE CARGA 1 PZA) 50 PZAS."

AREA CONSTRUIDA:		INVERSIÓN EJERCIDA	$	1,562,440.00
EDIFICIOS:	106.65 M2			
MANTENIMIENTO		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO:	$	1,562,440.00
LÍNEA HIDRÁHULICA:		MANTENIMIENTO	$	
LÍNEA SANITARIA:		MOB. Y EQUIPO:	$	

SERVICIOS MUNICIPALES

EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA	DRENAJE	PAVIMENTACIÓN
X	X	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA"

CONTRATISTA	C. RODOLDO CARRO LÓPEZ	R.F.C.	CARL740428UQ5
OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA"	CONTRATO No.	No. IR-UTM-002-2022
		FECHA CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
		ADENDÚM ÚNICO	No.IR-UTM-002-2022 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
NUM. DE OBRA	FAM-IES/0885/222516/2022	PROGRAMA	127- INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
UBICACIÓN	K.M. 2.5 CARRETERA A ACATLIMA HUAJUAPAN, OAXACA	RAMO	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA	12 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	13 DE FEBRERO DE 2023		
FECHAS DE CONVENIOS AMPLIATORIOS DE TIEMPO	ADENDUM No.IR-UTM-002-2022 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	DIAS DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO	13
FECHAS DE CONVENIOS AMPLIATORIOS DE TIEMPO	AUTORIZACIÓN MEDIANTE OFICIO No. 035/VA/UTM/2023 DE FECHA 11-ENE-2023	DIAS DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO	31
		TOTAL DE DÍAS DE AMPLIACIÓN	44

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A.**

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	No. DE FIANZA	22A54888	%	30	$ 397,384.54
COMPAÑÍA AFIANZADORA EN FIANZA DE ANTICIPO:	**DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A.**				
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	No. DE FIANZA	22A54892	%	10	$ 132,461.51
COMPAÑÍA AFIANZADORA EN FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	**DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A.**				
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE AUMENTO DE CUMPLIMIENTO	No. DE FIANZA	22A54892	%		$ 23,782.49
COMPAÑÍA AFIANZADORA EN FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	**DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A.**				
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	No. DE FIANZA	23A11207	%	10	$ 156,244.00
COMPAÑÍA AFIANZADORA PARA LA FIANZA VICIOS OCULTOS:	**DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S. A.**				
No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN	N/A	IMPORTE DE LA SANCIÓN			$ -

EN LA HCA. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE,DE LA REGIÓN MIXTECA, DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EL DÍA 01 DE MARZO DE 2023 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN 1 NIVEL, DE 11.85 MT DE LARGO POR 9.00 MT DE ANCHO BENEFICIANDO A TODA LA MATRÍCULA ESCOLAR. EN SU CONSTRUCCIÓN SE EJECUTARAN TRABAJOS COMO: PRELIMINARES (LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO) EN 167.67M2; CIMENTACIÓN: (PLANTILLA DE CONCRETO, ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO F´C=250KG/CM REFORZADAS CON ACERO, MURETE DE ENRASE) EN 133.15 M2; ÁREA DE PURIFICACIÓN DE AGUA(MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA, IMPERMEABILIZANTE Y ACABADOS) EN 38.79 M2, ÁREA DE PASILLOS Y DISPENSADORES DE AGUA (MUROS DE TABIQUE, PISOS, TRABES, LOSA, IMPERMEABILIZANTE Y ACABADOS) EN 67.90 M2; CANCELERÍA (15 VENTANAS, 4 PUERTAS) 19 PZAS.; INSTALACIÓN HIDRÁULICA (TUBERÍA TUBO PLUS DE 1/2", 3/4" Y 1") EN 80ML; INSTALACIÓN SANITARIA (TUBERÍA SANITARIA DE 2" Y 4") EN 80 ML; INSTALACIÓN ELÉCTRICA:(CONTACTOS 24 PZA, APAGADORES 5 PZA, LUMINARIAS LED 20 PZAS, CENTRO DE CARGA 1 PZA) 50 PZAS."

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS YA DESCRITOS; **RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATADO	**$1,324,615.14**	MONTO DEL ADENDUM	**$237,824.86**	TOTAL CONTRATADO	**$1,562,440.00**
ESTIMACIONES			**IMPORTE S/IVA**	**MONTO C/IVA**	
PRIMERA			$ 233,677.67	$ 271,066.10	
SEGUNDA			$ 538,452.47	$ 624,604.87	
TERCERA			$ 195,093.20	$ 226,308.11	
CUARTA			$ 205,021.43	$ 237,824.86	
QUINTA Y **FINIQUITO**			$ 174,686.26	$ 202,636.06	
A) TOTAL EJERCIDO			$ 1,346,931.03	$ 1,562,440.00	
B) SALDO NO EJERCIDO			$ 0.00	$ 0.00	
SUMA SALDO EJERCIDO+SALDO NO EJERCIDO(A+B)			$ 1,346,931.03	$ 1,562,440.00	

INVERSIÓN TOTAL RAMO 33 **$1,562,440.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA"

NUM. DE CONTRATO	No. IR-UTM-002-2022	**ADENDUM ÚNICO**	No. IR-UTM-002-2022
FECHA DE CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022	**FECHA DE ADENDUM U.**	12 DE DICIEMBRE DE 2022
		NUM. DE OBRA	FAM-IES/0885/222516/2022

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA", Y ACTO SEGUIDO EL CONTRATISTA C. RODOLFO CARRO LÓPEZ EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL , HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, QUE RECIBE A NOMBRE DE ESTA.

1.- OBRA CIVIL		1.1. EDIFICACIÓN	**100%**
2. MOBILIARIO		1.2 MANTENIMIENTO	
3.-EQUIPO		1.3 INSTALACIONES	**100%**

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA		**RECIBE POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE:	M. EN C. RODOLFO CARRO LOPEZ	**NOMBRE:**	L.C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO
CARGO:	PERSONA FÍSICA	**CARGO:**	VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA

TESTIGOS POR LA U.T.M.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE:	ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO	**NOMBRE:**	ING. RICARDO GABRIEL MARTÍNEZ VÁSQUEZ
CARGO:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UTM	**CARGO:**	ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UTM

O B S E R V A C I O N E S:

ANEXOS: -

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA, 01 DE MARZO DE 2023.