UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL (AMPLIACIÓN DE METAS)"

OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL (AMPLIACIÓN DE METAS)"	**CONTRATISTA**	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V.
		R.F.C. :	CCM220530BW0
NOMBRE DE ESCUELA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	**CONTRATO NUM:**	UTM-AD-920005999-E3-2024
LOCALIDAD	002 - ACATLIMA	**FECHA DE CONTRATO**	26 DE DICIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO	039 - HCA. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN	**FONDO**	FAM FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
		No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN	SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-P.F./2161/2024
REGION	04 - MIXTECA	**NUM. DE OBRA**	FAM-IES-P.F./2161/243589/2024
ESTADO	020 - OAXACA	**PROGRAMA**	138- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
FECHA DE INICIO REAL	16 DE ENERO DE 2025	**SUBPROGRAMA**	03 - HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR
FECHA DE TÉRMINO REAL	24 DE FEBRERO DE 2025		

EN LA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, A LAS 16 :00 HRS. DEL **27 DE FEBRERO DE 2025** SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, **CON EL OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA** MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCION ABAJO MENCIONADA, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RECURSO "FAM EDUCATIVA SUPERIOR PRODUCTOS FINANCIEROS, FAM IES PRODUCTOS FINANCIEROS 2024" DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO. SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-P.F./2161/2024 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 SUSCRITO POR EL LIC. JOSÉ GONZÁLEZ LUIS, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ESPECIFICAMENTE PARA LA INVERSIÓN QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO	
OBRA NUEVA	
AMPLIACIÓN	X
MANTENIMIENTO	
TECHUMBRE	
EQUIPO Y MOBILIARIO	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
A AULAS	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXOS	O OTROS
	X			

DESCRIPCIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL (AMPLIACIÓN DE METAS), EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA AMPLIACIÓN DE 57.52 M2, QUE SUMADOS A LAS 914.25 M2 INICIALES DEL EDIFICIO, SE ALCANZA LA META DE 971.77 M2 CONSTRUIDOS, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 111.56ML DE CLOSURE EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS, EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1664.41M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y COLUMNAS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO, EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 338.45 ML DE PINTURA ESMALTE EN ZOCLO, EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; ELABORACIÓN DE 37.10 ML DE CHAFLÁN DE CONCRETO EN AZOTEA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 67.11 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AZOTEA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 82.42M2 DE CORTINAS EN ÁREAS EDUCATIVAS DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; TERMINANDO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 57.52M2 DE ADOQUÍN PARA ANDADORES EN EL EXTERIOR DE EDIFICIO. BENEFICIANDO A 322 ALUMNOS DE LAS INGENIERÍAS AFINES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA CONTANDO CON ESPACIOS ADECUADOS QUE LES PERMITAN REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN", LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNÓGICA DE LA MIXTECA, UBICADA EN: AV. DOCTOR MODESTO SEARA VÁZQUEZ NO. 1, ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, C.P. 69004.

AREA:			INVERSIÓN EJERCIDA	$	355,469.27
EDIFICIOS:	0.00	M2			
AMPLIACIÓN	57.52	M2			
LÍNEA HIDRÁHULICA:	0.00	ML	CONSTRUCCIÓN	$	0.00
			AMPLIACIÓN	$	355,469.27
LÍNEA SANITARIA:	0.00	ML	MOB. Y EQUIPO:	$	0.00

SERVICIOS

EL PROYECTO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA		DRENAJE		ANDADORES	
	X		X		X

MONTE VERDE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES RFC: CCM220530BW0

VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL (AMPLIACIÓN DE METAS)"

CONTRATISTA	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V.
R.F.C.	CCM220530BW0
CONTRATO No.	UTM-AD-920005999-E3-2024
FECHA CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DE 2024
UBICACIÓN	AV. DOCTOR MODESTO SEARA VÁZQUEZ NO. 1, ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, C.P. 69004

No. OF DE AUT.	SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-P.F./2161/2024
NUM. DE OBRA	FAM-IES-P.F./2161/243589/2024
PROGRAMA	138- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE TIPO BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
SUBPROGRAMA	03 - HABILITAR PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TIPO SUPERIOR
CLAVE DE FINANCIEAMIENTO	BEAHC0324

FECHA DE INICIO PROGRAMADA	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL	16 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA	07 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINO REAL	24 DE FEBRERO DE 2025

OFICIO DE DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE	No. 060/VA/UTM/2025
DÍA DE DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE	16 DE ENERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	40 DÍAS NATURALES

COMPAÑÍA AFIANZADORA:	**TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.**					
FIANZA DE ANTICIPO	No.	107243-00000	%	30	IMPORTE	$106,640.78
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	No.	107244-00000	%	10	IMPORTE	$35,546.93
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	**SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A**					
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	No.	3008656	%	10	IMPORTE	$35,546.93
No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN	N/A	IMPORTE DE LA SANCIÓN				N/A

EN LA HCA. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DE LA REGIÓN MIXTECA DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA ENTREGAR Y RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL (AMPLIACIÓN DE METAS), EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA AMPLIACIÓN DE 57.52 M2, QUE SUMADOS A LAS 914.25 M2 INICIALES DEL EDIFICIO, SE ALCANZA LA META DE 971.77 M2 CONSTRUIDOS, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 111.56ML DE CLOSURE EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS, EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1664.41M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y COLUMNAS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO, EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 338.45 ML DE PINTURA ESMALTE EN ZOCLO, EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; ELABORACIÓN DE 37.10 ML DE CHAFLÁN DE CONCRETO EN AZOTEA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 67.11 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AZOTEA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 82.42M2 DE CORTINAS EN ÁREAS EDUCATIVAS DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA; TERMINANDO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 57.52M2 DE ADOQUÍN PARA ANDADORES EN EL EXTERIOR DE EDIFICIO. BENEFICIANDO A 322 ALUMNOS DE LAS INGENIERÍAS AFINES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA CONTANDO CON ESPACIOS ADECUADOS QUE LES PERMITAN REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN", LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNÓGICA DE LA MIXTECA, UBICADA EN: AV. DOCTOR MODESTO SEARA VÁZQUEZ NO. 1, ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, C.P. 69004.

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS YA DESCRITOS; **RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATADO	**$355,469.27**	**CONVENIO MODIFICATORIO**	**N/A**	**TOTAL CONTRATADO**	**$355,469.27**

ESTIMACIONES	**IMPORTE S/IVA**	**MONTO C/IVA**
PRIMERA	$144,353.38	$167,449.92
SEGUNDA Y FINIQUITO	$162,085.65	$188,019.35
A) TOTAL EJERCIDO	$306,439.03	$355,469.27
B) SALDO NO EJERCIDO	$0.00	$0.00
SUMA SALDO EJERCIDO+SALDO NO EJERCIDO(A+B)	$306,439.03	$355,469.27

INVERSIÓN TOTAL RAMO 33	**$355,469.27**

MONTE VERDE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES RFC: CCM220530BW0

VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL (AMPLIACIÓN DE METAS)"

NUM. DE CONTRATO	UTM-AD-920005999-E3-2024	**OFICIO DE DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE**	No. 060/VA/UTM/2025
FECHA DE CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DE 2024	**FECHA DE OFICIO**	16 DE ENERO DE 2025
NUM. DE OBRA	FAM-IES-P.F./2161/243589/2024	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	40 DÍAS NATURALES

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL (AMPLIACIÓN DE METAS)"**, Y ACTO SEGUIDO EL **C. MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ VARGAS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V.**, HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL **L.C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA**, QUE RECIBE A NOMBRE DE ESTA.

1.- OBRA CIVIL	1.1. EDIFICACIÓN	
2. MOBILIARIO	1.2 AMPLIACIÓN	**100%**
3.-EQUIPO	1.3 INSTALACIONES	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA

FIRMA

NOMBRE: C. MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ VARGAS
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

FIRMA

NOMBRE: L.C.P. JAVIER JOSÉ RUIZ SANTIAGO
CARGO: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

TESTIGOS

FIRMA

NOMBRE: ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UTM

FIRMA

NOMBRE: ING. CELSO CASTELLANOS LEÓN
CARGO: SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

ANEXOS: -

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA, 27 DE FEBRERO DE 2025