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Nombre de la institución:

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Entidad federativa:

Oaxaca

ClaveInst 911: 

20MSU0060R

DATOS GENERALES DE LA OBRA
Fecha de Inicio Fecha de 

término

Fecha de 

Inauguración

SI NO Año en 

que la 

obra fue 

apoyada 

con 

recursos 

FAM

Monto del apoyo 

con recursos 

FAM

(pesos s/cts)

Nombre del 

Fondo

Monto

(pesos s/cents.)

Transversal 

(beneficia a 

más de una 

DES)

Beneficia 

solo a una 

DES

Beneficia a 

alumnos de 

PA y 

Licenciatura

Programas Educativos de PA/LIC que se 

benefician

Beneficia a 

alumnos de 

Posgrado

Programas Educativos de Posgrado 

que se benefician

Beneficia 

a la 

Gestión

Femenino Masculino Total Programada Programada Programada Número Nombre Monto Número Núm

.

M2 Núm. M2 Nú

m.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Especificar Núm

.

M2 Monto autorizado 

para construcción

(pesos s/ctvs.)

Núm

.

M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Especi

ficar

Núm. M2 Monto autorizado al 

FAM para 

remodelación/

adecuación

(pesos s/ctvs.)

Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm. M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Núm

.

M2 Especificar Núm

.

M2 Monto autorizado al 

FAM para ampliación

(pesos s/ctvs.)

1 LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES Y ALIMENTOS 5,016,368.88 762.00 0 % El retraso se debe a la terminación del proy ecto ejecutiv o 

y   estudios preliminares.Se esta tramitando la liberación 

del recurso ante las Dependencias de Gobierno del 

Estado.

X X X Ingeniería en Alimentos X Maestría  en productos 

naturales y  alimentos

X X Incrementar los espacios  de 

laboratorio para aumentar el 

número de proy ectos de 

inv estigación. Según  "Plan Mejora" 

de la Maestría en Ciencias: 

Productos Naturales y  Alimentos, 

elaborado en septiembre del 2011 y  

autorizado el 27 de junio de 2011.

X X 24 42 66 8.00 1,076 04/11/2013 03/03/2014 Acatlima 039 Huajuapan de 

León

438  Tecnológica Div isión de 

Estudios de 

Posgrado

UTM  2,006,547 100 3,009,821.88 4 484 8 108 2 110 5 22 1 38 Área de 

máquinas

20 762.00 5,016,368.88

2

2 Total 5,016,368.88 762.00 24 42 66 8 1,076 ######### 100.00 3,009,821.88 4 484 8 108 2 #### 5 22 1 #### 20 762.00 5,016,368.88

Planeación

Nombre L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Cargo

Correo electrónico

Obra de continuidad

P
ri
o

ri
d

a
d

Descripción de la obra Observaciones y/o causas de demora 

JUSTIFICACIÓN
Justificación Académica

Supervisor de Obras

953-53-2-03-99 ext 770, 250

Justificación en el 

ProDES o en el 

ProGES

Obra de continuidad apoyada con otro 

Fondo

Responsable Institucional de:

Cubículos

SEDE DE LA OBRANÚMERO DE BENEFICIADOS Número 

total de 

alumnos de 

la DES

Funcionario para 

inaugurar la obra

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
Profesores MunicipioLocalidad,

Población o Ciudad

Cuenta con 

el estudio de 

mecánica de 

suelos
Monto total 

autorizado para la 

obra

(pesos s/ctvs.)

Monto ejercido

(pesos s/ctvs.)

Obras y Mantenimiento

Ing. Itzcóatl Bolaños Gómez

itzco80@mixteco.utm.mx

953 5322209 Directo

No. de m2

javier@mixteco.utm.mx 

Avance físico 

Vice-rector Administrativo

953.53.2.03.99 ext 103

Alumnos

Teléf ono

Derrama económica
Cobertura de la obra Monto en Bienes 

y Servicios

Empleos GeneradosNuevo 

Campus

Clave de la DES Nombre de la 

Facultad/

Escuela

Nombre del CampusNombre de la DESSe incluyen planos 

arquitectónicos

Sanitarios OtrosAulas usos 

múltiples

Oficinas 

académicas

Áreas 

comunes

Cubículos BibliotecasBibliotecas Aulas 

didácticas

Extensión 

de un 

Campus 

existente

MANTENIMIENTO
M2 Monto autorizado 

al FAM para 

mantenimiento

(pesos s/ctvs.)

LaboratoriosAulas/salones Talleres

CONSTRUCCIÓN
Centros de 

cómputo

Oficinas 

administrativas

Aulas magnas Sanitarios Oficinas 

académicas

Auditorios Centros de 

idiomas

Oficinas 

académicas

Aulas 

magnas

Totales Centros de cómputoAuditoriosLaboratorios Oficinas 

administrativas

Aulas/salones Auditorios

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN
OtrosCentros de 

cómputo

SanitariosAulas usos 

múltiples

AMPLIACIÓN
Centros de idiomas Aulas/salonesOtrosAulas didácticas BibliotecasCubículosTotales Talleres Oficinas 

administrativas

Aulas usos múltiples Áreas comunesTalleres TotalesCentros de 

idiomas

Aulas 

magnas

Áreas comunesAulas 

didácticas

Laboratorios
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