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ADENDUM UNICO
No. UTM EO-920005999-E1-2018

o v Cbra: Terminacion del Taller de Plasticos Y Textiles,

ADENDUM UNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. UTM EO-920005999-E1-2018, DE FECHA 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2018, por el que se modifica en parte el contrato original respecto del monto y plazo de
ejecucion de la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el
organismo publico descentralizado de caracter estatal denominado “UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
LA MIXTECA’, representado por el L.C.P. Javier José Ruiz Santiago, Vice-Rector de Administracion y
Apoderado Legal de la misma a quien en lo sucesivo se le denominara “LA UTM”, por la otra la C. ELSA
SOLEDAD HERRERA ESPERANZA, en su caracter de PERSONA FISICA, a quien en lo sucesivo se le
denominara “EL CONTRATISTA”, al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

1.-ANTECEDENTES

1.1- Con fecha 26 de septiembre de 2018, "La UTM" y “El Contratista”, celebraron el contrato de obra
publica a base de precios unitarios y tiempo determinado numero No. UTM EO-920005999-E1-2018, en
el cual “EL CONTRATISTA” se obligo a ejecutar los trabajos descritos en la clausula primera del citado
instrumento en la obra “TERMINACION DEL TALLER DE PLASTICOS Y TEXTILES™ DE 21 M DE
LARGO X 15.30 M DE ANCHO, CON ELABORACION DE ESCALERAS CON BARANDAL PARA
ACCESO A PLANTA ALTA, PISO CON FIRME DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESPESOR/
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 ACABADO PULIDO ESCOBILLADO,
MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR APLANADO AMBAS CARAS CON
ACABADO FINO Y MUROS DIVISORIOS DE TABLACEMENTO TERMINADO PARA RECIBIR PINTURA
VINILICA LAVABLE, PUERTAS DE HERRERIA A BASE DE PERFILES METALICOS Y TABLERO
ACANALADO, CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" , TECHO A BASE DE LAMINA MULTYTECHO DE
15” DE ESPESOR. APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y BARANDAL DE ACERO EN
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DE AIRE COMPRIMIDO, dentro del predio de la Universidad Tecnolégica de la Mixteca ubicada en. ;

TERRAZA, , ILUMINACION FLUORESCENTE, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y /i/ -

Kildmetro 2.5 de la Carretera a Acatlima, Huajuapan de Le6n del Estado de Oaxaca, C.P. 69000. La obra |

se adjudicé a “EL CONTRATISTA" C. ELSA SOLEDAD HERRERA ESPERANZA en su caracter de
PERSONA FiSICA, mediante acta de fallo de fecha 25 de septiembre de 2018, derivado de la Licitacion
Publica Estatal Numero E0-920005999-E1-2018 de fecha 8 de septiembre de 2018 y convocatoria
publica nimero N1, en los términos previstos por el articulo 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el articulo 25 Fraccion | de la Ley de Obras publicas y
servicios relacionados del estado de Oaxaca.

1.2- Que el monto del contrato UTM E0-920005999-E1-2018 de la obra descrita en el punto que
antecede es de $ 1,089,624.39 (UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS 39/100 M.N.) INCLUYE .V.A., pactado por las partes en el contrato de fecha
26 de SEPTIEMBRE de 2018 al tenor de la clausula segunda del citado documento el cual se ha
venido pagando en la forma y términos originalmente pactados. El plazo de ejecucion contempla
como fecha de inicio el dia 28 de septiembre de 2018 y terminacion el dia 21 de diciembre de 2018, al
tenor de la clausula tercera de dicho instrumento.

2-DECLARACIONES

2.1- Que para la conclusion de los trabajos convenidos de la obra publica referida es necesaria la
ejecucion de “CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS”, en la citada obra denominada “TERMINACION
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DEL TALLER DE PLASTICOS Y TEXTILES” identificada con el nimero UTM EO-920005999-E1-2018,
conceptos que no fueron considerados en el catalogo inicial y por tanto seran denominados conceptos
extraordinarios y que se detallan en el ANEXO UNICO al presente documento, cuya ejecucion y cuantia
son motivo de la ampliacién del objeto del contrato original y consecuentemente del monto total de la
obra, sin que dicha ampliacion rebase el tope legal que refiere la ley antes citada.

2.2- Que derivado del punto anterior, “LA UTM" aprob6 su ampliacién economica y ejecucién por
conducto de C. ELSA SOLEDAD HERRERA ESPERANZA en su caracter de PERSONA FISICA, bajo
criterios de solvencia de propuestas, costo, beneficio, estudio y analisis de las necesidades y
circunstancias vigentes, necesidades técnicas y capacidades financieras de los bienes solicitados
extraordinarios, con un monto autorizado de $ 195,623.10 (Ciento noventa y cinco mil seiscientos
veintitrés pesos 10/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado.

2.3 - Que “EL CONTRATISTA” presenté a “LA UTM" para su consideracion el presupuesto de
“CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS” en la obra publica “TERMINACION DEL TALLER DE
PLASTICOS Y TEXTILES’ identificada con el nimero UTM EO-920005999-E1-2018, por un importe de
$ 195,623.10 (Ciento noventa y cinco mil seiscientos veintitrés pesos 10/100 M.N.) incluido el
impuesto al valor agregado.

Que “EL CONTRATISTA” acepta el alcance de los conceptos extraordinarios materia de este Adendum -
y que dispone de la organizacion y los elementos suficientes para cumplir con ellas, asi mismo manifiesta /;
plena capacidad para obligarse en la forma y términos convenidos en el presente Adendum.

2.4.- Que el total de las erogaciones materia del presente Adendum es por la cantidad de $
195,623.10 (Ciento noventa y cinco mil seiscientos veintitrés pesos 10/100 M.N.) incluido el
impuesto al valor agregado, mediante recursos autorizados del FONDO DE APORTACIONES l
MULTIPLES (FAM) 2018, y seran cubiertos mediante estimaciones, en la forma y términos referidosenel /[
contrato de origen para la forma de pago. /;

2.5- Que es voluntad de “LA UTM" procurar y preservar escrupulosamente el correcto aprovechamiento
de los recursos destinados a la construccién de la obra materia del contrato descrito en el punto 1.1 del
apartado antecedentes, que se determind que los precios de los conceptos pendientes por ejecutar por
“EL CONTRATISTA" se encuentra en los estandares del mercado, y que se cumple con el articulo 52
primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del Estado de Oaxaca en virtud que

el monto total enunciado en el punto 2.2 y punto 2.4 6 monto total del presente Adendum no rebasa el
25% del monto de la obra original pactado en el punto 1.2 del apartado de antecedentes y ademas no
constituyen variaciones sustanciales al proyecto original.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- LA UTM y “EL CONTRATISTA” reconocen que el presente documento es parte del contrato
de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado numero UTM EO-920005999-E1-2018
suscrito con fecha 26 de septiembre de 2018 relacionado en el punto 1.1 del apartado antecedentes, con
fundamento el articulo 52 primer parrafo de la Ley de obras publicas del Estado de Oaxaca y de la
clausula segunda y décimo primera del referido contrato y que se tiene como insertado del mismo
siguiendo la misma suerte de dicho acto e instrumento juridico.
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SEGUNDA.- OBJETO DEL ADENDUM.- “La U.T.M" encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga
a la ejecucion de “CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS” en la obra publica “TERMINACION DEL
TALLER DE PLASTICOS Y TEXTILES’, identificada con el numero UTM EO-920005999-E1-2018, en la
forma y términos que se detallan en el ANEXO UNICO al presente documento y de conformidad con los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en las declaraciones contenidas en el contrato
original, obligandose a realizarlos hasta su total conclusion y de acuerdo a las normas del lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas en la presente clausula,
obligandose de la misma forma incluir en el otorgamiento de la garantia de vicios y defectos ocultos los
montos y conceptos extraordinarios motivo del presente Adendum a favor de la Universidad Tecnologica
de la Mixteca por un plazo minimo de un afio contados a partir de la fecha de la entrega recepcion
integral de la obra ya referida.

TERCERA: MONTO DEL ADENDUM.- El monto del presente Adendum es por la cantidad de
195,623.10 (Ciento noventa y cinco mil seiscientos veintitrés pesos 10/100 M.N.) incluido el
impuesto al valor agregado, sin que “EL CONTRATISTA" pueda exigir otra retribucion por ningun otro
concepto.

3
CUARTA: FORMA DE PAGO.- Ambas partes convienen en que los trabajos objeto del pres.ent.e/(k
Adendum se paguen mediante estimaciones, a la conclusion de los mismos, sin que “La U.T.M" otorgue
pago previo alguno por dicho concepto, por lo tanto se exime a “EL CONTRATISTA" de otorgar fianza de
anticipo en razén de que no se otorga anticipo para los conceptos adicionales por ejecutar, y por lo que
hace a la fianza de cumplimiento se obliga a “EL CONTRATISTA” presentar el Adendum respectivo por
el monto sefialado en el punto 2.4 y expedido por la Afianzadora como una original mas presentada con
independencia de la correlativa a la de vicios y defectos ocultos.

QUINTA.- Las partes reconocen que el presente Adendum se rije en la misma forma y términos” /J{
establecidos en el Contrato Principal sefialado en el punto 1.1 con fecha 26 de septiembre de 2018 y por
tanto debera incluir en la fianza de garantia por vicios y defectos ocultos a que se refiere la clausula
octava del contrato original, el monto y el concepto materia del presente Adendum, es decir el objeto de |
este documento y el precio pactado como contraprestacion, en la misma forma y términos que el
documento inicial, original y principal a que se refiere.

Las partes reconocen y manifiestan que el valor total del contrato nim. UTM EO-920005999-E1-
2018 incluido el valor del presente Adendum es de $1,285,247.49 (Un millén doscientos ochentay |
cinco mil doscientos cuarenta y siete pesos 49/100 M.N.) incluido el LV.A., sin que pueda ser ’<I\
modificado por instrumento diferente posterior a esta fecha. H

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION.- EI| Contratista se obliga a iniciar los trabajos de “CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS” y que se detallan en el ANEXO UNICO al presente documento en un plazo no
mayor de 21 dias naturales contados a partir del dia 01 de diciembre de 2018, debiendo
finalizarlos a mas tardar el dia 21 de diciembre de 2018.

SEPTIMA.- RATIFICACION DE CONTRATO.-Las partes ratifican y reconocen expresamente que sigue
vigente en todos sus términos el Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado No. UTM EO0-920005999-E1-2018 suscrito con fecha 26 de septiembre de 2018
INCLUYENDO el presente documento COMO PARTE DEL MISMO en la forma y términos en El
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ESTABLECIDOS, por lo gque en lo que no haya sido modificado expresamente por las partes al tenor del
presente convenio permanece vigente en los términos originalmente pactados, DEBIENDOSE INCLUIR
EN LA FIANZA DE VICIOS Y DEFECTOS LOS CONCEPTOS sefialados en el punto 2.1 PACTADOS EN
EL PRESENTE ADENDUM.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, error, violencia, mala fe o cualquier otro
vicio de la voluntad que pueda invalidarlo y para constancia lo firman EN ACATLIMA, HUAJUAPAN DE
LEON, OAXACA, A LOS 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO,
FIRMANDO POR TRIPLICADO POR QUIENES EN EL HAN INTERVENIDO, PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

“LA UTM” T e

L.C.P. JAVIER J. RUIZ SANTIAGO. RRE)
VICE RECTOR DE ADMINISTRACION Y PERSONA FISIC
REPRESENTANTE LEGAL UTM CONTRATISTA

OAXACA, MEXICO.

TESTIG OS
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| | P
ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO ING. ANGEL ORTEGA LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS, CONSTRUCCION Y PROYECTOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO, RESIDENTE DE MANTENIMIENTO

SUPERVISION DE OBRA UTM
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ELSA SOLEDAL
ERRERA
VESPERANZA
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