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No. UTM EO-920005999-E2-2018
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ADENDUM UNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. UTM EO-920005999-E2-2018, DE FECHA 04 DE
OCTUBRE DE 2018, por el que se modifica en parte el contrato original respecto del monto y plazo
de ejecucion de la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una
parte el organismo publico descentralizado de caracter estatal denominado “UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE LA MIXTECA”, representado por el L.C.P. Javier José Ruiz Santiago, Vice-
Rector de Administraciéon y Apoderado Legal de la misma a quien en lo sucesivo se le denominara
“LA UTM”, por la otra la empresa denominada DEYOC DISENO DE EDIFICACIONES Y OBRAS
CIVILES S.A. DE C.V. representada por el Arq. Edgar Alonso Silva Hernandez, en su caracter de
Administrador Unico y Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL
CONTRATISTA?”, al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

1.-ANTECEDENTES

1.1- Con fecha 04 de octubre de 2018, “La UTM" y “El Contratista”, celebraron el contrato de obra publica

a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero UTM EO-920005999-E2-2018, en el cual “EL
CONTRATISTA” se obligé a ejecutar los trabajos descritos en la clausula primera del citado instrument%
en la obra "AMPLIACION DEL ESCENARIO Y AREA DE RECEPCION DEL AUDITORIO
UNIVERSITARIOQ", y que consisten en AMPLIACION DEL ESCENARIO Y AREA DE RECEPCION DEL
AUDITORIO UNIVERSITARIO RETIRANDO IMPERMEABILIZANTE DETERIORADO Y APLICANDO
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN AZOTEAS DE FERROCEMENTO EN LA ZONA DE
CAMERINOS Y AREA DE RECEPCION, SE EJECUTARAN TRABAJOS DE ALBANILERIA Y f
ACABADOS COMO DEMOLICION Y ELABORACION DE PISOS DE CONCRETO, MUROS DE /
FERROCEMENTO, MUROS DE BLOCK PESADO 14X20X40CM PARA AMPLIACION DE
ESCENARIO, RETIRO E INSTALACION DE PISO DE DUELA Y LAMBRIN, REAJUSTE DE
SOPORTERIA, RIELES Y TELON, Y REUBICACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL
ESCENARIO, ELABORACION DE SALIDAS DE EMERGENCIA, INSTALACION DE LUMINARIAS EN
SALIDA DE EMERGENCIA, INSTALACION DE BARANDALES, VENTANAS Y PUERTAS DE SALIDA /
DE EMERGENCIA DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" Y 3", APLANADO EN MUROS, '
INSTALACION DE GEOMEMBRANA. EN LA ZONA DE RECEPCION SE SUSTITUIRA LOS VIDRIOS

DE LAS PUERTAS DE ACCESO Y SE REFORZARAN CON PELICULA ANTIASALTO, SE CAMBIARA

LA LOSETA CERAMICA DE LAS ESCALERAS DE ACCESO, SE REALIZARA RAMPA PARA
ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y SE APLICARA PINTURA VINILICA
LAVABLE EN GENERAL, dentro del predio de la Universidad Tecnolégica de la Mixteca ubicada en .
Kilémetro 2.5 de la Carretera a Acatlima, Huajuapan de Leén del Estado de Oaxaca, C.P. 69000. La obra

se adjudico a “EL CONTRATISTA” DEYOC DISENO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE

C.V., mediante acta de fallo de fecha 02 de octubre de 2018, derivado de la Licitacion Publica Estatal
Numero E0-920005999-E2-2018 de fecha 08 de septiembre de 2018 y convocatoria publica nimero N2,

en los términos previstos por el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos

y de conformidad con el articulo 25 Fraccién | de la Ley de Obras publicas y servicios relacionados del
estado de Oaxaca.

1.2- Que el monto del contrato UTM E0O-920005999-E2-2018 de la obra descrita en el punto que
antecede es de $ 1, 624,369.76 (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., pactado por las partes en el contrato de
fecha 04 de OCTUBRE de 2018 al tenor de la clausula segunda del citado documento el cual se ha
venido pagando en la forma y términos originalmente pactados. El plazo de ejecucion contempla
como fecha de inicio el dia 05 de octubre de 2018 y terminacion el dia 28 de diciembre de 2018, al
tenor de la clausula tercera de dicho instrumento.
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2-DECLARACIONES

2.1- Que para la conclusion y funcionamiento de instalaciones de la obra publica referida es necesaria la
ejecucion de CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, CONCEPTOS DE OBRA EXTERIOR RELATIVOS A
REUBICACION DE LINEA HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADQO TIPO PAQUETE, en la citada obra
denominada "AMPLIACION DEL ESCENARIO Y AREA DE RECEPCION DEL AUDITORIO
UNIVERSITARIQ", identificada con el nimero UTM EO-920005999-E2-2018, conceptos que no fueron
considerados en el catalogo inicial y por tanto seran denominados conceptos extraordinarios y que se
detallan en el ANEXO UNICO al presente documento, cuya ejecucién y cuantia son motivo de la
ampliacion del objeto del contrato original y consecuentemente del monto total de la obra, dicha
ampliacion excepcionalmente excede el porcentaje indicado en la Ley de obras publicas y servicios
relacionados del Estado de Oaxaca, por necesidades de la obra como lo estipula la Ley en su parrafo Il
del articulo 52, para tal efecto se emitié un acuerdo por el comité de obras publicas de esta Universidad,
fundado y que motiva la determinacion de celebrar por Unica vez el convenio adicional.

2.2- Que derivado del punto anterior, “LA UTM” aprob6 su ampliacién econémica y ejecucion por
conducto de DEYOC DISENO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V. bajo criterios de
solvencia de propuestas, costo, beneficio, estudio y analisis de las necesidades y circunstancias vigentes,
necesidades técnicas y capacidades financieras de los bienes solicitados extraordinarios, con un monto
autorizado de $ 665,081.14 (Seiscientos sesenta y cinco mil ochenta y un pesos 14/100 M.N.)
incluido el impuesto al valor agregado.

2.3 - Que "EL CONTRATISTA" presentd a “LA UTM” para su consideracion el presupuesto de
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS., CONCEPTOS DE OBRA EXTERIOR RELATIVOS A
REUBICACION DE LINEA HIDRAHULICA Y SANITARIA. INSTALACIONES ELECTRICAS Y

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE en la obra publica

"AMPLIACION DEL ESCENARIO Y AREA DE RECEPCION DEL AUDITORIO UNIVERSITARIO", -

identificada con el numero UTM EO-920005999-E2-2018, por un importe de $ 665,081.14 (Seiscientos
sesenta y cinco mil ochenta y un pesos 14/100 M.N.) incluido el impuesto al valor agregado. Que “EL
CONTRATISTA" acepta el alcance de los conceptos extraordinarios materia de este Adendum y que
dispone de la organizacion y los elementos suficientes para cumplir con ellas, asi mismo manifiesta plena
capacidad para obligarse en la forma y términos convenidos en el presente Adendum.

2.4.- Que el total de las erogaciones materia del presente Adendum es por la cantidad de $ 665,081.14
(Seiscientos sesenta y cinco mil ochenta y un pesos 14/100 M.N.) incluido el impuesto al valor
agregado, mediante recursos del FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2018, y seran
cubiertos mediante estimaciones, en la forma y términos referidos en el contrato de origen para la forma
de pago.

2.5- Que es voluntad de “"LA UTM" procurar y preservar escrupulosamente el correcto aprovechamiento
de los recursos destinados a la construccion de la obra materia del contrato descrito en el punto 1.1 del
apartado antecedentes, que se determind que los precios de los conceptos pendientes por ejecutar por
‘EL CONTRATISTA" se encuentra en los estandares del mercado, y que al existir un acuerdo por el
Comité de Obras Publicas de esta Universidad, en el que se fundd y motivé la determinacién de celebrar
por Unica vez el convenio adicional por el monto total enunciado en el punto 2.2 y punto 2.4 6 monto total
del presente Adendum, que rebasa el 25% del monto de la obra original pactado en el punto 1.2 del
apartado de antecedentes y ademas no constituyen variaciones sustanciales al proyecto original, se
cumple con el parrafo Il del articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del Estado
de Oaxaca.
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Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las
siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA.- LA UTM y “EL CONTRATISTA” reconocen que el presente documento es parte del contrato
de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado nimero UTM EQ-920005999-E2-2018
suscrito con fecha 04 de octubre de 2018 relacionado en el punto 1.1 del apartado antecedentes, con
fundamento el articulo 52 de la Ley de obras publicas del Estado de Oaxaca y de la clausula segunda vy
décimo primera del referido contrato y que se tiene como insertado del mismo siguiendo la misma suerte
de dicho acto e instrumento juridico.

SEGUNDA.- OBJETO DEL ADENDUM.- “La U.T.M" encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga
a la ejecucion de CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, CONCEPTOS DE OBRA EXTERIOR RELATIVOS
A _REUBICACION DE LINEA HIDRAHULICA Y SANITARIA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADQO TIPO PAQUETE. en la obra publica
"AMPLIACION DEL ESCENARIO Y AREA DE RECEPCION DEL AUDITORIO UNIVERSITARIO"
identificada con el nimero UTM EO-920005999-E2-2018, en la forma y términos que se detallan en el
ANEXO UNICO al presente documento y de conformidad con los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en las declaraciones contenidas en el contrato original, obligandose a realizarlos hasta
su total conclusion y de acuerdo a las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que
se tienen por reproducidas en la presente clausula, obligandose de la misma forma incluir en el
otorgamiento de la garantia de vicios y defectos ocultos los montos y conceptos extraordinarios motivo
del presente Adendum a favor de la Universidad Tecnolégica de la Mixteca por un plazo minimo de un
afio contados a partir de la fecha de la entrega recepcion integral de la obra ya referida.

TERCERA: MONTO DEL ADENDUM.- El monto del presente Adendum es por la cantidad de
$665,081.14 (Seiscientos sesenta y cinco mil ochenta y un pesos 14/100 M.N.) incluido el impuesto al
valor agregado, sin que “EL CONTRATISTA" pueda exigir otra retribucién por ningtin otro concepto.

CUARTA: FORMA DE PAGO.- Ambas partes convienen en que los trabajos objeto del presente
Adendum se paguen mediante estimaciones, en la forma y términos referidos en el contrato de origen
para la forma de pago, sin que “La U.T.M" otorgue pago previo alguno por dicho concepto, por lo tanto se
exime a “EL CONTRATISTA" de otorgar fianza de anticipo en razon de que no se otorga anticipo para los
conceptos adicionales por ejecutar, y por lo que hace a la fianza de cumplimiento se obliga a “EL
CONTRATISTA” presentar el Adendum respectivo por el monto sefialado en el punto 2.4 y expedido por
la Afianzadora como una original mas presentada con independencia de la correlativa a la de vicios y
defectos ocultos.

QUINTA.- Las partes reconocen que el presente Adendum se rije en la misma forma y términos
establecidos en el Contrato Principal sefialado en el punto 1.1 con fecha 04 de octubre de 2018 y por
tanto debera incluir en la fianza de garantia por vicios y defectos ocultos a que se refiere la clausula
octava del contrato original, el monto y el concepto materia del presente Adendum, es decir el objeto de
este documento y el precio pactado como contraprestacion, en la misma forma y términos que el
documento inicial, original y principal a que se refiere.

Las partes reconocen y manifiestan que el valor total del contrato num. UTM EQ-920005999-E2-
2018 incluido el valor del presente Adendum es de $2,289,450.90 (Dos millones doscientos
ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 90/100 M.N.) incluido el I.V.A., sin que pueda
ser modificado por instrumento diferente posterior a esta fecha.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION.- EI Contratista se obliga a iniciar los trabajos de CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS, CONCEPTOS DE OBRA EXTERIOR RELATIVOS A REUBICACION DE LINEA
HIDRAHULICA Y SANITARIA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE
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UN_AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, y que se detallan en el ANEXO UNICO al presente
documento en un plazo no mayor de 30 dias naturales contados a partir del dia 02 de diciembre de
2018, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 31 de diciembre de 2018.

SEPTIMA.- RATIFICACION DE CONTRATO.-Las partes ratifican y reconocen expresamente que sigue
vigente en todos sus términos el Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado No. UTM EO-920005999-E2-2018 suscrito con fecha 04 de octubre de 2018 INCLUYENDO
el presente documento COMO PARTE DEL MISMO en la forma y términos en EI ESTABLECIDOS, por
lo que en lo que no haya sido modificado expresamente por las partes al tenor del presente convenio
permanece vigente en los términos originalmente pactados, DEBIENDOSE INCLUIR EN LA FIANZA DE
VICIOS Y DEFECTOS LOS CONCEPTOS sefialados en el punto 2.1 PACTADOS EN EL PRESENTE
ADENDUM.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, error, violencia, mala fe o cualquier otro
vicio de la voluntad que pueda invalidarlo y para constancia lo firman EN ACATLIMA, HUAJUAPAN DE
LEON, OAXACA, A LOS 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO,
FIRMANDO POR TRIPLICADO POR QUIENES EN EL HAN INTERVENIDO, PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

“LA ONTRATISTAUE'WM.- ¥ £DIF)

OBRAS (
RFC. DD

“LA UTM”

J0905212P5

@} e g SANTA TERES
L.C.P. JAVIER J. RUIZ SANTIAGO. ARQ. EDG ONSO SILVA HERNANDEZ
VICE RECTOR DE ADMINISTRACION Y ADMINISTRADOR UNICO Y
REPRESENTANTE LEGKLI"UTM - REPRESENTANTE LEGAL

DEYOC DISENO DE EDIFICACIONES Y OBRAS
CIVILES S.A. DE C.V.

TESTIG OS
ARQ. ITZAMATUL MczA SOLANO ING. ANGEL ORTEGA LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS, CONSTRUCCION Y PROYECTOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO RESIDENTE DE MANTENIMIENTO

SUPERVISION DE OBRA UTM
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