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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

"LABORATORIO DE INGENIERIA EN MECANICA AUTOMOTRIZ"

) DEYOC DISENO DE EFIDICACIONES Y
"LABORATORIO DE INGENIERIA EN SRR e B PR v GIChES
OBRA MECANICA AUTOMOTRIZ" CONTRATISTA - -
RFC.: DDD 0905212P5
NUM. DE OBRA AUT/0611/2019 CONTRATO NUM: UTM EO-920005999-E1-2019
FECHA DE CONTRATO 03 DE JULIO DE 2019
. UTM EO-920005999-E1-2019 DEL 07 DE
ESTADO I 020 OAXACA RRERELN DS SEPTIEMBRE DE 2019
FONDO FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
NOMBRE DE ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA EDUCATIVA SUPERIOR
MIXTECA
MODALIDAD CONTRATO
LOCALIDAD ACATLIMA I
PROGRAMA 127- INCREMENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA SUPERIOR
MUNICIPIO [ HUAJUAPAN DE LEON, OAX. |
01 CONSTRUCCION DE ESPACIOS
REGION [ MIXTECA | SUBFROCRAMA EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
FECHA DE INICIO [ 04 DE JULIO DE 2019 o] FECHA DE TERMINO 30 DE DICIEMBRE DE 2010 |

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN
DESCRIPCION ABAJO MENCIONADA, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSO DEL RAMO 33 "FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES"

No.SF/SPIP/DPIP/AUT/0611/2019 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2019, SUSCRITO POR EL SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA
LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA A

TRABAJO EJECUTADO DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A L T A o]
OBRA NUEVA X AULAS LABORATORIO TALLER ANEXOS OTROS
AMPLIACION
REPARACION
TERMINACION X
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE INGENIERIA EN MECANICA AUTOMOTRIZ, CON CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS
CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADOS AMBAS
CARAS Y TERMINADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA VINILICA LAVABLE, MUROS DE TABICON LIGERO 14X20X40 CM ACABADO
APARENTE, ESTRUCTURA A BASE DE COLUMNAS, TRABES Y LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO ARMADO TERMINADA CON
IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, CUBIERTA CON LAMINA MULTYTECHO DE 1.5” SOBRE ESTRUCTURA METALICA SOPORTE, PISO DE 12 CMS
DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO PULIDO RAYADO, FIRME DE 10CMS DE ESPESOR DE
CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERAMICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN
MUROS DE BANOS, CANCELERIA DE ALUMINIO DURANODIK DE 2" Y 3", PUERTAS TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA Y DE PERFILES TUBULARES,
ILUMINACION LED, INSTALACIONES ELECTRICAS, DE RED, HIDROSANITARIAS Y DE AIRE COMPRIMIDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR
DE 2 POSTES Y COMPRESOR DE AIRE, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
125 M3 Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES", DENTRO DEL PREDIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
LA MIXTECA UBICADA EN EL KILOMETRO DOS Y MEDIO DE LA CARRETERA A ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA C.P. 69000.

AREA CONSTRUIDA: INVERSION EJERCIDA $ Il 6,774,206.53|
EDIFICIOS: 792.96 M2
PAVIMENTOS M2 CONSTRUCCION EDIFICIO: $ 6,514,008.70
LINEA HIDRAHULICA: ML . 0 19BRA EXTERIOR: $
LINEA SANITARIA: 68.60 ML ‘ : $ 260,197.83
SERVICIOS MUNICIPALES
EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES
AGUA ELECTRIFICACION
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

= ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
"LABORATORIO DE INGENIERIA EN MECANICA AUTOMOTRIZ"
CONTRATISTA DEYOC DISENO DE EDIFICACIONES Y RFC. DDD 0905212P5
OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.
OBRA "LABORATORIO DE INGENIERIA EN CONTRATO No UTM EO0-920005999-E1-2019
MECANICA AUTOMOTRIZ" FECHA CONTRATO 03 DE JULIO DE 2019
o UTM EO-920005999-E1-2019 DEL 07 DE
ADERGEM SN0 SEPTIEMBRE DE 2019
NUM. DE OBRA AUT/0611/2019 PROGRAMA 127- INCREMENTO DE LA  OFERTA
UBICACION K.M. 2.5 CARRETERA A ACATLIMA HUAJUAPAN, OAXACA EDUCATIVA SUPERIOR
33 APORTACIONES FEDERALES PARA
RAMO

FECHA DE INICIACION PROGRAMADA 04 DE JULIO DE 2019 ENTIDADES
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA 31 DE OCTUBRE DE 2019
EIECTTQSP%E CONVENIOS AMPLIATORIOS SOLICITUD DE PRORROGA Bl BE AL 60

DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2019 DE TIEMPO
COMPARNIA AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. DE FIANZA 19A25099 % 30 $ 1,917,038.85
COMPARIA AFIANZADORA EN FIANZA DE ANTICIPO: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. DE FIANZA 19A25101 % 10 $ 639,012.95
COMPANIA AFIANZADORA EN FIANZA DE CUMPLIMIENTO: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE AUMENTO DE CUMPLIMIENTO No. DE FIANZA 19A25101 % $ 38,407.70
COMPANIA AFIANZADORA EN FIANZA DE CUMPLIMIENTO: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS No. DE FIANZA 19A63484 % 10 $ 677,420.65
COMPANIA AFIANZADORA PARA LA FIANZA VICIOS OCULTOS: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
No. DE DIAS DE LA SANCION IMPORTE DE LA SANCION $ -

EN LA HCA. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE,DE LA REGION MIXTECA, DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EL
DiA 30 DE DICIEMBRE_DE 2019 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE INGENIERIA EN MECANICA AUTOMOTRIZ, CON CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y
CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADOS AMBAS CARAS Y TERMINADOS
AL INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA VINILICA LAVABLE, MUROS DE TABICON LIGERO 14X20X40 CM ACABADO APARENTE, ESTRUCTURA A BASE DE
COLUMNAS, TRABES Y LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO ARMADO TERMINADA CON IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, CUBIERTA CON LAMINA
MULTYTECHO DE 1.5 SOBRE ESTRUCTURA METALICA SOPORTE, PISO DE 12 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA CON ACABADO PULIDO RAYADO, FIRME DE 10CMS DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y
ACABADO CON LOSETA CERAMICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN MUROS DE BANOS, CANCELERIA DE ALUMINIO DURANODIK DE 2" Y 3",
PUERTAS TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA Y DE PERFILES TUBULARES, ILUMINACION LED, INSTALACIONES ELECTRICAS, DE RED, HIDROSANITARIAS
Y DE AIRE COMPRIMIDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR DE 2 POSTES Y COMPRESOR DE AIRE, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION
DE AGUA PLUVIAL CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 125 M3 Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES", DENTRO
DEL PREDIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA UBICADA EN EL KILOMETRO DOS Y MEDIO DE LA CARRETERA A ACATLIMA, HUAJUAPAN

DE LEON OAXACA C.P. 69000.

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, SE RECIBE LOS
TRABAJOS YA DESCRITOS; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA
OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATADO $6,390,129.49  |MONTO DEL ADENDUM $384,077.04 De O

ESTIMACIONES IMPORTE S/IVA MONTO C/IVA A TR C v
ORAZO O8 AHCACEN ¥ R CAL W N € v

PRIMERA $ 585,649.97|$ 679.353.97|  pEyoc DISENO DE EDIFICACIONES

SEGUNDA $ 564,935.68$ 655,325.39 Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.

TERCERA $ 555,395.11|$ 644,258.33 R.F.C. DDD0905212P5

CUARTA $ 627,204.98($ 727,557.78| PARAISOS No.10 SANTA TERES A

QUINTA $ 808,097.95($ 937,303.62| HUAJUAPAN DE\LEON, 0AX

SEXTA $ 788,525.44($ 914,689.51 E -

SEPTIMA $ 1,578,923.19($ 1,831,550.89

OCTAVAFINIQUITO (ADENDUM UNICO) $ 331,100.90($ 384,077.04

A) TOTAL EJERCIDO « e $ 5,839,833.22( $ 6,774,206.53

B) SALDO NO EJERCIDO < : $ 0.00{ $ 0.00

SUMA SALDO EJERCIDO+SALDO NO EJERCIDO(A+B $ 5,839,833.22| $ 6,774,206.53

INVERSION TOTAL RAMO 33

HUAJUAPAN DE LEON O

[ $6,774,206.53 ]|

XACA, 30 DE DICIEMBRE DE 2019.
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R L UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA

: i ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

L "LABORATORIO DE INGENIERIA EN MECANICA AUTOMOTRIZ"

NUM. DE CONTRATO [ UTM_E0-920005999-E1-2019 | ADENDUM UNICO [__UTM EO-920005999-E1-2019 |
FECHA DE CONTRATO | 03 DE JULIO DE 2019 | FECHADE ADENDUM U. [ 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
NUM. DE OBRA [ AUT/0611/2019 |

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA "LABORATORIO DE INGENIERIA EN MECANICA
AUTOMOTRIZ", Y ACTO SEGUIDO EL CONTRATISTA ARQ. EDGAR ALONSO SILVA HERNANDEZ EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA DEYOC DISENO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., HACE LA
ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.C.P. JAVIER JOSE RUIZ SANTIAGO, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, QUE RECIBE A NOMBRE DE ESTA.

1.- OBRA CIVIL 1.1. EDIFICACION 100%
2. MOBILIARIO 1.2 OBRA EXTERIOR 100%
3.-EQUIPO 1.3 INSTALACIONES 100%
3.1 ELEVADOR DE 2
POSTES Y COMPRESOR 100%

S PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA

DeYoc

SADEC v

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENC
CONSTANCIA.

[y

costom oraca "
ENTREGA POR LA CORS TRUCTOR i 4 srcs”  RECIBE POR LA UNIVERSIDAD TECNOLQGICA DE LA il

) R.F.C. DDD0905212p5 7
A\ PARAISOS No.10 SANTA TERE®
FIRMA ( HUAJUAPAN DF LEON ~+  FIRMA
| 7
NOMBRE: ARQ. EDGAR ALONSO SILVA HERNANDEZ NOMBRE: L.C.P. JAVIER JOSE RUIZ SANTIAGO
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO Y REPR. LEGAL CARGO: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION DE'LAY /MIEETTA
DEYOC DISENO DE EDIFICACIONES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA
Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V WOLOGy.
TESTI e
POR LA VM.
FIRMA 24 “FIRMA
/ - &
NOMBRE: ARQ. ITZA U(MO‘A SOLANO NOMBRE: . RICARDO G. MARTINEZ VASQUEZ
4
N/ EPARTA TR
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. .CARGO: ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO

DE PROYECTOS, CONSTRUCCION
Y MANTENIMIENTO DE LA UTM

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA UTM

OBSERVACIONES:

ANEXOS: N
HUAJUAPAN DE LEON OAXACA, 30 DE DICIEMBRE DE 2019.




