

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
INSTITUTO DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD,
POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Dra. Alicia Santiago Santos
Profesora-Investigadora
Instituto de Física y Matemáticas
Presente

At'N: Daniel Enrique Osorio Castillo

Asunto: Acuse del informe parcial de proyecto

Por este medio me permito enviarle un afectuoso saludo. Así mismo, informarle que, con base en el segundo informe parcial de su proyecto:

Nombre del Proyecto: **Compacidad dinámica y la propiedad de la intersección finita**
Número de proyecto: **IFM/PROY.002/2020**
Responsable: **Dra. Alicia Santiago Santos**
Estudiante: **Daniel Enrique Osorio Castillo**
Duración del proyecto: **01 de enero al 28 de febrero del 2020 y del 02 de marzo al 31 de diciembre de 2021**
Fecha de registro: **25 de febrero de 2020**
Fecha del segundo informe parcial: **07 de diciembre 2021**

Esta dirección del Instituto de Física y Matemáticas se da por enterada que su avance es del 60%, en el que se ha cumplido las siguientes metas: Avances en la escritura de la tesis y avances en la escritura del artículo.

Aprovecho esta carta para exhortarlos a continuar trabajando para alcanzar las metas y objetivos propuestos, reiterando el apoyo de esta Dirección durante el desarrollo de dicho proyecto.

Se extiende la presente para los fines que al interesado convenga.

Atentamente
"Labor et Sapientia, Libertas"
Huajuapán de León, Oaxaca,
09 de diciembre de 2021

Dra. Silvia Reyes Mora
Directora del Instituto de Física y Matemáticas



C.c.p. Expediente.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
Instituto de Física y Matemáticas
Informe parcial de proyecto de investigación interno 2021

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA MES AÑO

Título del proyecto: Compacidad dinámica y la propiedad de la intersección finita	
Responsable del Proyecto: Dra. Alicia Santiago Santos	
Fecha de inicio del proyecto 01/01/20	Fecha de término del proyecto 31/12/21
Número de informe parcial: () Primero, (X) Segundo, () Tercero, () Cuarto.	

Porcentaje de avance del proyecto a la fecha del reporte: 60 %

Describa brevemente los avances y limitaciones en el desarrollo de su proyecto:

Hasta este momento se cuenta con el 60% de la tesis del alumno Daniel Enrique Osorio Castillo y con un 50% del artículo de divulgación. Las limitaciones han sido porque Daniel Enrique Osorio Castillo no es estudiante de tiempo completo, por lo cual dicho proyecto no se podrá concluir en el tiempo planeado originalmente. Debido a lo anterior solicito una extensión en cuanto al tiempo de finalización de dicho proyecto. *Prorrogado a Julio 2022.*

Metas alcanzadas a la fecha del reporte:

- 1.- Avances en la escritura de la tesis
- 2.- Avances en la escritura del artículo


Objetivos alcanzados a la fecha del reporte:

- 1.- Escritura de la primera sección del artículo
- 2.- Escritura del primer capítulo de la tesis

Profesor-Investigador Responsable:


Alicia Santiago Santos
Nombre y Firma

Recibe


Dra. Silvia Reyes Mora
Directora del Instituto de Física y Matemáticas