

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-01

Nombre del Proyecto: Atención a los Problemas Comunes de las DES de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre												Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Porcentajes				
											Indicador	Trimestral	Anual	
<b>Capacidad Académica</b>														
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo. Total: 198</b>														
1.1.1	Licenciatura	24	12.12	23	11.62	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	En la DES 437 y 438 se continua dando seguimiento a la titulación de los profesores, el numero comprometido se alcanzara en el carto trimestre.
1.1.2	Especialidad	1	0.51	1	0.51	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Por error de compromiso a un ptc con especialidad, sin embargo los ptc que se estan habilitando lo hacen en algun posgrado en la DES 438.
1.1.3	Maestría	105	53.03	102	51.52	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	En la DES 437 y 438 se continua dando seguimiento a la titulación de los profesores, el numero comprometido se alcanzara en el carto trimestre.
1.1.4	Doctorado	70	35.35	72	36.36	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	En la DES 437 y 438 se continua dando seguimiento a la titulación de los profesores, el numero comprometido se alcanzara en el carto trimestre.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	175	88.38	174	87.88	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	En la DES 437 y 438 se continua dando seguimiento para el numero comprometido que se alcanzara en el carto trimestre.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	70	35.35	72	36.36	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	En la DES 437 y 438 se continua dando seguimiento para el numero comprometido que se alcanzara en el carto trimestre.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-01

Nombre del Proyecto: Atención a los Problemas Comunes de las DES de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre					Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Avance			
										Porcentajes			
										Indicador	Trimestral	Anual	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	76	38.38	91	45.96	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	En la DES 437 y 438 se continua dando seguimiento para el numero comprometido, los resultados de las convocatorias de promep se daran a conocer en promedio en el mes de agosto del 2014.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	35	17.68	33	16.67	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	Los resultados por parte del CONACYT, seran publicados en el mes de septiembre del 2014 y con esto se podra proyectar la evolucion de dicho indicador.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	200	101.01	198	100.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	El PIT se encuentra en el proceso de actualizacion y tiene contemplado involucrar a todos los PTC's de la UTM.
Total de profesores que conforman la planta a		Total:76											



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/IFI-2013-20MSU0060R-01

Nombre del Proyecto: Atención a los Problemas Comunes de las DES de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre					Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Avance			
										Porcentajes			
										Indicador	Trimestral	Anual	
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	66	86.84	69	90.79	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	<p>En la DES 437 Se realizará en el mes de septiembre el curso "Tecnologías de la Información y Comunicación en la Innovación del Docente" por lo que en el cuarto trimestre se alcanzará la meta comprometida.</p> <p>En la des 438 Durante el mes de junio se llevó a cabo el Taller "El Derecho de Autor en el contexto Universitario", impartido por el Lic. Saúl Alejaladre Vergara de INDAUTOR en el que participaron 20 PTC de la DES Tecnológica, sin embargo está meta se verá reflejada hasta el tercer trimestre.</p>
Total de Cuerpos Académicos Total:18													
1.3.1	Consolidados.	1	5.56	1	5.56	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	<p>En la DES438 Como se observó en el primer trimestre, la meta comprometida no se cumplirá debido a que el CA 'Ciencias Químico-Biológicas' en el proceso de réplica en el PROMEP fue dictaminado como 'En Consolidación' aún cuando cumplía con los requisitos de productividad, sin embargo el 100% de sus miembros no tiene el PERFIL PROMEP.</p>



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-01

Nombre del Proyecto: Atención a los Problemas Comunes de las DES de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre					Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance			Número	Ajuste Institucional	
								Porcentajes		Anual			
								Indicador	Trimestral		Anual		
1.3.2	En Consolidación.	7	38.89	5	27.78	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	No se comprometió ningún valor para este trimestre. No obstante, el CAEC "Óptica Aplicada" será evaluado en los próximos meses.
1.3.3	En Formación.	7	38.89	12	66.67	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	En la DES 437 Como se observe en el primer trimestre, la meta comprometida no se cumplirá dado que se metieron solicitudes de 2 CA's, y sólo uno fue aceptado durante el ejercicio.
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic Total:11													
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	9	81.82	9	81.82	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	En la DES 437 Los PE de la DES son pertinentes debido a que cumplen con las especificaciones de la SEP, sin embargo no cuentan con estudios de factibilidad actualizados.  Mientras que en la DES 438 El PE de Ing. Industrial realizó seguimiento a empleadores con la finalidad de conocer la pertinencia del PE. El resto de los PE cuentan con pertinencia debido a que cumplen con los requisitos de la SEP, sin embargo no cuentan con estudios de factibilidad actualizados.



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-01

Nombre del Proyecto: Atención a los Problemas Comunes de las DES de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre					Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Avance			
										Porcentajes			
										Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	7	63.64	8	72.73	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	<p>En la DES 437 Por error se contabilizó la maestría como un PE, por lo que los programas de PE de la DES son 2, que son los PE de Ciencias empresariales y Estudios Mexicanos se encuentran en proceso de actualización con lo cual se contemplará el currículo flexible.</p> <p>En la DES 438 Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño siguen trabajando en el proceso de actualización de sus planes de estudio.</p>
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	7	63.64	6	54.55	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	<p>En la DES 437 Los PE de Ciencias empresariales y Estudios Mexicanos se encuentran en proceso de actualización con lo cual se contemplará los enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.</p> <p>En la DES 438 Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño continúan su proceso de revisión para actualización de sus planes de estudio en los que se incluirán elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.</p>



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-01

Nombre del Proyecto: Atención a los Problemas Comunes de las DES de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre					Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Avance			
										Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual			
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	1	9.09	8	72.73	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	DES 437 Por error se contabilizo la maestría como un PE, por lo que los programas de PE de la DES son 2, Ciencias empresariales y Estudios Mexicanos, los cuales se encuentran en proceso de actualización con lo cual se contemplará integrar el estudio de seguimiento de egresados.  DES 348 Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño continúan su proceso de revisión para actualización de sus planes de estudio en los que se incluirán estudios de seguimiento de egresados.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	7	63.64	8	72.73	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	DES 347 Por error se contabilizo la maestría como un PE, por lo que los programas de PE de la DES son 2, Ciencias empresariales y Estudios Mexicanos, los cuales se encuentran en proceso de actualización con lo cual se contemplará integrar el estudio de empleadores.  DES 438 Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño continúan su proceso de revisión para actualización de sus planes de estudio en los que se incluirán estudios de empleadores.



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-01

Nombre del Proyecto: Atención a los Problemas Comunes de las DES de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre					Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Avance			
										Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios		0.00	5	45.45	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	DES 438 Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño continúan su proceso de revisión para actualización de sus planes de estudio en los que se incluirá el servicio social.
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios		0.00	5	45.45	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	DES 438 Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño continúan su proceso de revisión para actualización de sus planes de estudio en los que se incluirán estudios de seguimiento de egresados.
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	1	9.09	9	81.82	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	En la DES 437 los 2 PE, Ciencias empresariales y Estudios Mexicanos, se encuentran en proceso de actualización con lo cual se contemplará que se hasen en competencias.  DES 438 Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño han iniciado su proceso de revisión para actualización de sus planes de estudio en los que se incorporará a práctica profesional.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:10													



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-01

Nombre del Proyecto: Atención a los Problemas Comunes de las DES de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre					Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Avance			
										Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	7	70.00	6	60.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	<p>EN LA DES 437 Actualmente, la licenciatura en ciencias empresariales perdió su vigencia del CIEES, por lo que se está realizando el inicio del proceso de autoevaluación y actualización del plan de estudios, la licenciatura en estudios mexicanos se encuentra en preparación para realizar la autoevaluación.</p> <p>Por otra parte la DES 438 Actualmente se cuenta con 3 PE en Nivel 1 de los CIEES: Ing. en Diseño, Ing. en Electrónica e Ing. Industrial. Los PE Ing. en Alimentos e Ing. en Computación fueron evaluados en años anteriores obteniendo el nivel 2 de los CIEES, actualmente están atendiendo las recomendaciones para poder re-evaluarse en el</p>
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:10													
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	10.00	1	10.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	<p>En la DES 437 Siguen las actividades de actualización del plan de estudios.</p>
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:10													

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-01  
Nombre del Proyecto: Atención a los Problemas Comunes de las DES de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre					Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Avance			
										Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual			
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	7	70.00	8	80.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	<p>En la DES 437 Actualmente, la licenciatura en ciencias empresariales perdió su vigencia del CIEES, por lo que se esta realizando el inicio del proceso de autoevaluación y actualización del plan de estudios, la licenciatura en estudios mexicanos se encuentra en preparación para realizar la autoevaluación.</p> <p>Y en la DES 438 Actualmente se cuenta con 3 PE en Nivel 1 de los CIEES: Ing. en Diseño, Ing. en Electrónica e Ing. Industrial. Los PE Ing. en Alimentos e Ing. en Computación fueron evaluados en años anteriores obteniendo el nivel 2 de los CIEES, actualmente están atendiendo las recomendaciones para poder re-evaluarse en el futuro. EL PE de Lic. en</p>
2.1.12	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL.	1	10.00	1	10.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	<p>La DES 437 no puede participar en el IDAP debido a que el calendario que maneja este programa no coinciden con los de la universidad, por lo que esta meta no será alcanzada.</p>
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic		Total:1,185											



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-01  
Nombre del Proyecto: Atención a los Problemas Comunes de las DES de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre					Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Avance			
										Indicador	Porcentajes Trimestral	Porcentajes Anual	
2.2.12	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	977	82.45	667	56.29	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	<p>La DES 437 Actualmente, la licenciatura en ciencias empresariales perdió su vigencia del CIEES, por lo que se esta realizando el inicio del proceso de autoevaluacion y actualización del plan de estudios. Se esta tratando de que el número comprometido se alcance en el cuarto trimestre.</p> <p>La DES 438 tiene programado el número comprometido hasta el cuarto trimestre.</p>
Total de Programas Educativos de posgrado Total:8													
2.3.1	PE de posgrado que se actualizarán	6	75.00	5	62.50	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	<p>En la DES 438 Los PEP aún no han iniciado su proceso de actualización, no obstante, se estará dando el seguimiento para que sean actualizados. Por error se comprometió a la Maestría en Ciencias: Productos Naturales y Alimentos, sin embargo dicho PEP aún tiene vigencia en su plan de estudios por lo que su actualización será hasta el año próximo.</p>
2.3.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	4	50.00	4	50.00	2	25.00	3	3	37.50	100+	75	<p>En la DES 438 El PEP de la Maestría en Productos Naturales y Alimentos se evaluará en el mes de agosto por lo que, de ser aprobado en el proceso de evaluación se cumplirá la meta comprometida.</p>



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-01

Nombre del Proyecto: Atención a los Problemas Comunes de las DES de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre					Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Avance				
										Indicador	Trimestral	Anual		
Total de Matrícula de nivel posgrado Total:56														
2.4.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	38	67.86	17	30.36	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00		El número comprometido se alcanzará en el cuarto trimestre en la DES 438.
Eficiencia terminal de pregrado y posgrado		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	533	150	28.14	114	21.39	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	En la DES 437 y en la DES 438 El valor comprometido será reportado posterior a las graduaciones del mes de julio 2014.
2.5.4	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	150	75	50.00	48	32.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	En la DES 437 Esta meta se alcanzará en el cuarto trimestre. El valor comprometido será reportado posterior a las graduaciones que se llevarán a cabo en julio y posterior a la presentación y resultados del EGEL-CENEVAL.  De igual forma en la DES 438 El valor comprometido será reportado posterior a las graduaciones del mes de julio 2014.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-01

Nombre del Proyecto: Atención a los Problemas Comunes de las DES de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre					Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance						
								Número	Ajuste Institucional	Porcentajes				
								Indicador	Trimestral	Anual				
2.5.5	Tasa de graduación para PE de posgrado	40	33	82.50	22	55.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	<p>EN la DES 437 Esta meta no aplica pues no se apoyo con recursos a el PEP. Sin embargo, dado que se ha implementado un nuevo plan de estudios en el PEP, al finalizar el trimestre en julio se espera la titulación del total de la matrícula.</p> <p>En la DES 438 El valor comprometido será reportado posterior a las graduaciones del mes de julio 2014.</p>

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 45

Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector



Raúl Salas Coronado  
Responsable del Proyecto



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-02

Nombre del Proyecto: Atención a los problemas de la Gestión en la Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance					
								Porcentajes					
								Número	Indicador	Trimestral	Anual		
Diseño, integración y explotación del SIA:													
Total de módulos del SIA Total:1													
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)		0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	El desarrollo del módulo de servicios escolares del SIA (identificado en la UTM como NES-Escolares) comprende actualmente las siguientes actividades: 1. Elaboración de documentación técnica (casos de uso, documentos de diseño, especificación de requerimientos de software). 2. Elaboración de documentación de gestión del proyecto (plan de desarrollo, plan estratégico, plan de comunicación). 3. Seguimiento de requerimientos nuevos con el personal del Departamento de Servicios Escolares de la UTM. 4. Elaboración de prototipos para validación de requerimientos con el personal de Servicios Escolares de la UTM (inscripciones veranos, reportes, casos especiales de inscripciones). 5.
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:												45	

Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector



Mónica Edith García García  
Responsable del Proyecto



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-03

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica y la formación integral de los estudiantes de la DES Social Humanística.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:32												
1.1.1	Licenciatura	1	3.13	2	6.25	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se esta realizando el seguimiento de las titulaciones de los maestros. El número comprometido se alcanzará en el cuarto trimestre.
1.1.3	Maestría	24	75.00	23	71.88	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El número comprometido se alcanzará en el cuarto trimestre, como resultado del seguimiento de la habilitación de los PTC'S.
1.1.4	Doctorado	7	21.88	7	21.88	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El número comprometido se alcanzará en el cuarto trimestre, como resultado del seguimiento de la habilitación de los PTC'S.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	31	96.88	30	93.75	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El número comprometido se alcanzará en el cuarto trimestre, como resultado del seguimiento de la habilitación de los PTC'S.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	7	21.88	7	21.88	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El número comprometido se alcanzará en el cuarto trimestre, como resultado del seguimiento de la habilitación de los PTC'S.



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-03

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica y la formación integral de los estudiantes de la DES Social Humanística.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	11	34.38	17	53.13	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los resultados por parte del PROMEP serán publicados aproximadamente en el mes de agosto.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	3	9.38	2	6.25	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los resultados por parte de CONACYT serán publicados aproximadamente en el mes de septiembre.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	32	100.00	32	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El PIT se encuentra en proceso de actualización, ya se han realizado las primeras asignaciones y tiene contemplado involucrar a todos los PTC's de la DES.
<b>Total de profesores que conforman la planta a Total:32</b>												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	20	62.50	25	78.13	0	0.00	6	18.75	100+	24.00	Se realizará en el mes de septiembre el curso "Tecnologías de la Información y Comunicación en la Innovación del Docente" por lo que en el cuarto trimestre se alcanzará la meta comprometida.
<b>Total de Cuerpos Académicos Total:5</b>												
1.3.3	En Formación.	3	60.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Como se observo en el primer trimestre, la meta comprometida no se cumplira dado que ingresaron solicitudes de 2 CA's, y sólo uno fue aceptado durante el ejercicio.
<b>Competitividad Académica</b>												
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic Total:3</b>												



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-03

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica y la formación integral de los estudiantes de la DES Social Humanística.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los PE de la DES son pertinentes debido a que cumplen con las especificaciones de la SEP, sin embargo no cuentan con estudios de factibilidad actualizados.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	33.33	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Por error se contabilizó la maestría como un PE, por lo que los programas de PE de la DES son 2, que son la licenciatura en Ciencias empresariales y la licenciatura en Estudios Mexicanos. Ambos PE se encuentran en proceso de actualización con lo cual se contemplará el currículo flexible.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los PE de Ciencias empresariales y Estudios Mexicanos se encuentran en proceso de actualización con lo cual se contemplará los enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-03

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica y la formación integral de los estudiantes de la DES Social Humanística.

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre										Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	1	33.33	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Por error se contabilizo la maestría como un PE, por lo que los programas de PE de la DES son 2, licenciatura en Ciencias empresariales y licenciatura en Estudios Mexicanos, los cuales se encuentran en proceso de actualización con lo cual se contemplará integrar el estudio de seguimiento de egresados.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	1	33.33	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Por error se contabilizo la maestría como un PE, por lo que los programas de PE de la DES son 2, Ciencias empresariales y Estudios Mexicanos, los cuales se encuentran en proceso de actualización con lo cual se contemplará integrar el estudio de empleadores.
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	En la DES 437 los 2 PE, Ciencias empresariales y Estudios Mexicanos, se encuentran en proceso de actualización con lo cual se contemplará que se basen en competencias.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:3												

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-03

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica y la formación integral de los estudiantes de la DES Social Humanística.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Actualmente, la licenciatura en ciencias empresariales perdió su vigencia del CIEES, por lo que se esta realizando el inicio del proceso de autoevaluacion y actualización del plan de estudios, la licenciatura en estudios mexicanos se encuentra en preparación para realizar la autoevaluación.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:3												
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Siguen las actividades de actualización del plan de estudios.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:3												
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Actualmente, la licenciatura en ciencias empresariales perdió su vigencia del CIEES, por lo que se esta realizando el inicio del proceso de autoevaluacion y actualización del plan de estudios, la licenciatura en estudios mexicanos se encuentra en preparación para realizar la autoevaluación.
2.1.12	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	1	33.33	1	33.33	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	La institución no puede participar en el IDAP debido a que el calendario que maneja este programa no coinciden con los de la universidad, por lo que esta meta no será alcanzada.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-03

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica y la formación integral de los estudiantes de la DES Social Humanística.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance					
								Número	Porcentajes				
							Indicador		Trimestral	Anual			
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic Total:253													
2.2.12	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	267	105.53	234	92.49	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		Actualmente, la licenciatura en ciencias empresariales perdió su vigencia del CIEES, por lo que se esta realizando el inicio del proceso de autoevaluación y actualización del plan de estudios. Se esta tratando de que el número comprometido se alcance en el cuarto trimestre.
Eficiencia terminal de pregrado y posgrado		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	86	29	33.72	24	27.91	0	0.00		0.00	0.00	0.00	El valor comprometido será reportado posterior a las graduaciones que se llevarán a cabo en julio.
2.5.4	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	29	18	62.07	15	51.72	0	0.00		0.00	0.00	0.00	Esta meta se alcanzará en el cuarto trimestre. El valor comprometido será reportado posterior a las graduaciones que se llevarán a cabo en julio y posterior a la presentación y resultados del EGEL-CENEVAL.



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES: P/PIFI-2013-20MSU0060R-03  
Clave Convenio

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica y la formación integral de los estudiantes de la DES Social Humanística.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
2.5.5	Tasa de graduación para PE de posgrado	7	5	71.43	2	28.57	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Esta meta no aplica pues no se apoyo con recursos a el PEP. Sin embargo, dado que se ha implementado un nuevo plan de estudios en el PEP, al finalizar el trimestre en julio se espera la titulación del total de la matrícula.  En la DES 438
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:											45	

Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector



Cecilia Ibarra Cantú  
Responsable del Proyecto



ZUMSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES del Área Tecnológica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Avance		Porcentajes		Número	Porcentajes					
		Número	%	Número	%		Número	%	Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:166												
1.1.1	Licenciatura	23	13.86	21	12.65	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El número comprometido se alcanzará en el cuarto trimestre, como resultado del seguimiento de la habilitación de los PTC's.
1.1.2	Especialidad	1	0.60	1	0.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Por error se comprometió a 1 PTC con especialidad, sin embargo los PTC que se están habilitando lo hacen en algún posgrado.
1.1.3	Maestría	81	48.80	79	47.59	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El número comprometido se alcanzará en el cuarto trimestre, como resultado del seguimiento de la habilitación de los PTC's.
1.1.4	Doctorado	63	37.95	65	39.16	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El número comprometido se alcanzará en el cuarto trimestre, como resultado del seguimiento de la habilitación de los PTC's.
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	144	86.75	144	86.75	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El número comprometido se alcanzará en el cuarto trimestre, como resultado del seguimiento de la habilitación de los PTC's.
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	63	37.95	65	39.16	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El número comprometido se alcanzará en el cuarto trimestre, como resultado del seguimiento de la habilitación de los PTC's.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

ZUMSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:  
Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES del Área Tecnológica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
							Indicador	Trimestral	Anual			
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	65	39.16	74	44.58	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los resultados por parte del PROMEP serán publicados aproximadamente en el mes de agosto.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	32	19.28	31	18.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los resultados por parte del CONACyT serán publicados aproximadamente en el mes de septiembre.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	168	101.20	166	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El PIT se encuentra en proceso de actualización y tiene contemplado involucrar a todos los PTC's de la DES.
Total de profesores que conforman la planta a		Total:44										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	46	104.55	44	100.00	0	0.00	31	70.45	100+	70.45	Durante el mes de junio se llevó a cabo el Taller "El Derecho de Autor en el contexto Universitario", impartido por el Lic. Saúl Alejalde Vergara de INDAUTOR en el que participaron 20 PTC de la DES Tecnológica, sin embargo esta meta se verá reflejada hasta el tercer trimestre.
Total de Cuerpos Académicos		Total:13										

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:  
Clave Convenio PIFI-2013-20MSU0060R-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES del Área Tecnológica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance		Anual	
									Indicador	Porcentajes Trimestral		
1.3.1	Consolidados.	1	7.69	1	7.69	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Como se observó en el primer trimestre, la meta comprometida no se cumplirá debido a que el CA 'Ciencias Químico-Biológicas' en el proceso de réplica en el PROMEP fue dictaminado como 'En Consolidación' aún cuando cumplía con los requisitos de productividad, sin embargo el 100% de sus miembros no tiene el PERFIL PROMEP.
1.3.2	En Consolidación.	7	53.85	5	38.46	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	No se comprometió ningún vaor para cste trimestre. No obstante, el CAEC "Óptica Aplicada" será evaluado en los próximos meses.
1.3.3	En Formación.	4	30.77	7	53.85	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	No se comprometió ningún vaor para este trimestre. No obstante, los CAEF "Redes y Sistemas Distribuidos", "Reconocimiento de Patrones" y "Modelación Matemática y Topología", serán evaluados en los próximos meses.
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic Total:8												



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES del Área Tecnológica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	8	100.00	8	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El PE de Ing. Industrial realizó seguimiento a empleadores con la finalidad de conocer la pertinencia del PE. El resto de los PE cuentan con pertinencia debido a que cumplen con los requisitos de la SEP, sin embargo no cuentan con estudios de factibilidad actualizados.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	6	75.00	5	62.50	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño siguen trabajando en el proceso de actualización de sus planes de estudio.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	6	75.00	5	62.50	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño continúan su proceso de revisión para actualización de sus planes de estudio en los que se incluirán elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados		0.00	5	62.50	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño continúan su proceso de revisión para actualización de sus planes de estudio en los que se incluirán estudios de seguimiento de egresados.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

ZUMSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES del Área Tecnológica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance		Anual	
									Indicador	Trimestral		
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	6	75.00	5	62.50	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño continúan su proceso de revisión para actualización de sus planes de estudio en los que se incluirán estudios de empleadores.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios		0.00	5	62.50	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño continúan su proceso de revisión para actualización de sus planes de estudio en los que se incluirá el servicio social.
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios		0.00	5	62.50	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño continúan su proceso de revisión para actualización de sus planes de estudio en los que se incluirán estudios de seguimiento de egresados.
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias		0.00	8	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los PE de Ing. en Alimentos e Ing. en Diseño continúan su proceso de revisión para actualización de sus planes de estudio en los que se contemplarán las competencias.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:7												



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

ZUMSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES del Área Tecnológica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Avance		Avance		Avance		Número	Porcentajes		Anual	
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral		
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	6	85.71	5	71.43	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Actualmente se cuenta con 3 PE en Nivel 1 de los CIEES: Ing. en Diseño, Ing. en Electrónica e Ing. Industrial. Los PE Ing. en Alimentos e Ing. en Computación fueron evaluados en años anteriores obteniendo el nivel 2 de los CIEES, actualmente están atendiendo las recomendaciones para poder re-evaluarse en el futuro. El PE de Lic. en Matemáticas aplicadas ya cuenta con el trámite para evaluación iniciado ante CIEES sin embargo, no se cuenta con el recurso para el pago de la evaluación por lo que se está tratando de conseguir el recurso ya que la institución se encuentra con un déficit presupuestal.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:7												



20MSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES del Área Tecnológica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance		Número		
								Porcentajes				
								Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	6	85.71	7	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Actualmente se cuenta con 3 PE en Nivel 1 de los CIEES: Ing. en Diseño, Ing. en Electrónica e Ing. Industrial. Los PE Ing. en Alimentos e Ing. en Computación fueron evaluados en años anteriores obteniendo el nivel 2 de los CIEES, actualmente están atendiendo las recomendaciones para poder re-evaluarse en el futuro. El PE de Lic. en Matemáticas aplicadas ya cuenta con el trámite para evaluación iniciado ante CIEES sin embargo, no se cuenta con el recurso para el pago de la evaluación por lo que se está tratando de conseguir el recurso ya que la institución se encuentra con un déficit presupuestal.
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic Total:932												
2.2.12	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	710	76.18	433	46.46	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El número comprometido se alcanzará en el cuarto trimestre.
Total de Programas Educativos de posgrado Total:8												



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

ZUMSU0060R  
Ejercicio fiscal

Universidad Tecnológica de La Mixteca  
2013

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES del Área Tecnológica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance		Anual		
									Indicador	Porcentajes Trimestral			
2.3.1	PE de posgrado que se actualizarán	6	75.00	5	62.50	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los PEP aún no han iniciado su proceso de actualización, no obstante, se estará dando el seguimiento para que sean actualizados. Por error se comprometió a la Maestría en Ciencias: Productos Naturales y Alimentos, sin embargo dicho PEP aún tiene vigencia en su plan de estudios por lo que su actualización será hasta el año próximo.	
2.3.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	4	50.00	4	50.00	2	25.00	3	37.50	100+	75	El PEP de la Maestría en Productos Naturales y Alimentos se evaluará en el mes de agosto por lo que, de ser aprobado en el proceso de evaluación se cumplirá la meta comprometida.	
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado Total:56</b>													
2.4.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	38	67.86	17	30.36	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El número comprometido se alcanzará en el cuarto trimestre.	
<b>Eficiencia terminal de pregrado y posgrado</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Alcanzado</b>	<b>% Trimestral</b>	<b>% Total</b>	<b>Observaciones IES</b>
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	447	121	27.07	90	20.13	0	0.00		0.00	0.00	0.00	El valor comprometido será reportado posterior a las graduaciones del mes de julio 2014.
2.5.4	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	121	57	47.11	33	27.27	0	0.00		0.00	0.00	0.00	El valor comprometido será reportado posterior a las graduaciones del mes de julio 2014.
2.5.5	Tasa de graduación para PE de posgrado	33	28	84.85	20	60.61	0	0.00		0.00	0.00	0.00	El valor comprometido será reportado posterior a las graduaciones del mes de julio 2014.



20MSU0060R

Universidad Tecnológica de La Mixteca

2013

Trimestre 2


Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2013-20MSU0060R-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES del Área Tecnológica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre												Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes					
								Indicador	Trimestral	Anual				

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 45

  
 \_\_\_\_\_  
 Dr. Modesto Seara Vázquez  
 Rector



  
 \_\_\_\_\_  
 Alma Yadira Salazar Govea  
 Responsable del Proyecto